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1.    Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

„Extindere reţea apă și canalizare menajeră pe str. Gheorghe Pituț, tronsonul cuprins între str. Macului și Calea Bihorului, Mun. Oradea”
1.2. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3 , Oradea
Tel: 0259/436.909,
Fax: 0259/432.576
1.3. Beneficiarul investiţiei  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3 , Oradea
Tel: 0259/436.909,
Fax: 0259/432.576
1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3 , Oradea
Tel: 0259/436.909,
Fax: 0259/432.576
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania, situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km). 

Latitudinea nordică de 47° 03' şi longitudinea estică de 21°55' plasează Oradea pe cursul Crişului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munţilor Apuseni. 

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găseşte la deschiderea Văii Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munţilor Apuseni şi Câmpia Banato-Crişană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepişului) către cel de câmpie.

Prezenta documentatie trateaza in faza SF  lucrarile de extinderea reţelei de canalizare menajeră si apa pe str.Gheorghe Pitut, Mun Oradea.
   2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză  
Pentru această investiţie nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung.

   2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare  

S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3,  cu un capital social de 12.000.800 lei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii  31/1990 republicată  privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii 241/2006 privind serviciul  de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006.

Începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona Metropolitană devenind acţionari.

Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 nr. 3551 din 21.01.2016 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în aria bazinului hidrografic Crişul Repede (potrivit Ordinelor nr. 22/21.01.2016, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice).

S.C. Compania de Apă Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru:

· sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008

· sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005

· sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform OHSAS 18001:2007.

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu. 
   2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
Municipiul Oradea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, constituit din cinci zone de captare a apei din surse subterane si de suprafata, statii de tratare a apei, rezervoare de inmagazinare, statii de pompare, retele de distri- butie a apei, magistrale si de serviciu, retele de canalizare, statie de epurare.


Deoarece sistemul centralizat de alimentare cu apa a fost realizat in municipiul Oradea incepind cu prima jumatate a secolului trecut, multe dintre retele de distributie a apei si de canalizare menajera, precum si colectoarele si retelele de colectare a apelor pluviale au durata normata de serviciu cu mult depasita, fiind intr-o avansata stare de uzura. 

Defectiunile retelelor de canalizare se manifesta prin fisuri sau neetanseitati la conductele vechi, realizate din materiale nefiabile (beton). Aceste pierderi pot provoca poluarea stratului freatic si a solului, sau pot periclita stabilitatea constructiilor in zonele unde acestea se manifesta.
Pe str. Gheorghe Pituț există reţea de apă din PE Dn 160 mm până la intersecția cu str. Macului. Pe str. Macului există rețea de canalizare menajeră din PVC Dn 250mm. Primăria municipiului Oradea va demara construirea unui nou troson de stradă în prelungirea str. Gheorghe Pituț, de la intersecția cu str. Macului până la Calea Bihorului, conform planului de situație atașat. Pe noul tronson de stradă nu există retele utilitare   
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii  

Anexa 1- Analiza Coste beneficiu.
   2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Prezenta documentaţie tratează lucrările aferente asigurării de reţele edilitare (canalizare si apa). Executarea lucrărilor va asigura condiţii normale de igienă pentru toţi locuitorii, de funcţionare normală a unităţilor de utilitate publică, a operatorilor economici şi oferă tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos. 
3.  Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)  
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);  
Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania, situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km). 

Latitudinea nordică de 47° 03' şi longitudinea estică de 21°55' plasează Oradea pe cursul Crişului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munţilor Apuseni. 

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găseşte la deschiderea Văii Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munţilor Apuseni şi Câmpia Banato-Crişană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepişului) către cel de câmpie. 
Zona studiată se află în judeţul Bihor, municipiul Oradea, strada Gheorghe Pitut.
Terenul pe care urmează să se reabiliteze lucrarile este domeniul public al Primăriei Oradea.

Suprafata de teren ocupata temporar, pe durata executiei retelelor de canalizare si apa proiectate va fi de 500mp.

Suprafata de teren ocupata definitiv de lucrarile de constructii aferente retelei (camine de vizitare) va fi de 10 mp.
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Gradul de ocupare si folosire in timpul executiei se va realiza respectandu-se conditiile impuse de administratorul terenului afectat, precum si a Politiei locale, daca este cazul.

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate accesele locuitorilor la propietati prin podete provizorii realizate prin elemente de inventar, prevazute cu balustrade de protectie.
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;  

Nu este cazul.

d) surse de poluare existente în zonă; 
Nu este cazul 
e) date climatice şi particularităţi de relief;
Zona in care se afla Municipiul Oradea se caracterizeaza printr-un climat temperat continental moderat. Clima locala este determinata de particularitatile reliefului, de miscarea aerului in teritoriul aferent orasului, sub influenta circulatiei vestice care transporta mese de aer cu umiditatea si temperatura specifica. Media temperaturilor lunii ianuarie se situeaza intre -2 C si  +1,5 C, in timp ce in luna iulie valorile sunt de +20 C si 21,5 C. Media anuala a precipitatiilor este de 600 -700 mm. Vanturile se caracterizeaza prin viteze moderate, in jurul valorii de 2 m/s, dispuse aproximativ uniform in toate directiile.  
f)  existenţa unor:  

   - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;  


Conform plan de situatie si a avizelor de principiu.
   - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;  


Nu este cazul

   - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 

Nu este cazul 

g)  caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 
Caracteristicile geologice ale terenurilor:

Geomorfologic, amplasamentul se incadreaza in relieful depresionar al Crisului Repede - terasa I-a - ce se continua cu relieful de cimpie din partea de vest a tarii.


Structura geologica este constituita din formatiuni marnoase, de consistenta tare, care se intercepteaza la o adincime de 12,0 m peste care s-au sedimentat pietrisuri nisipoase aluvionare, iar peste acestea s-au depus viituri ale Crisului Repede formate din nisipuri si prafuri nisipoase.


Apa subterana are un prim strat acvifer, cantonat in aluviunile detritice ale riului Crisul Repede, la adincimi cuprinse intre 3 - 3,6 m. Conform STAS 790-61, apa subterana nu prezinta agresivitate pentru mortare si betoane.


Straturile intilnite pe adincimea terenului de fundare sint urmatoarele:


- praf nisipos negru pina la adincimea de 0,80 - 1,70 m;


- nisip fin, prafos, cafeniu, cenusiu pina la adincimea de 1,40 - 1,50 m;


- nisip fin prafos foarte umed pina la adincimea de 2,50 - 2,60 m;


- mâl prafos, nisipos, plastic moale, cenusiu vinetiu saturat pina la adincimea de 3,50 - 4,90 m;


- nisip fin, prafos, cenusiu umed, cu indesare medie, sub aceste adincimi.
Caracteristicile geofizice ale terenurilor:

Lucrările se afla, conform Normativ P100, in zona seismica de calcul “E”, caracterizata prin coeficientul Ks = 0,12 si perioada de colt Tc = 0,7 s.

Conform SR 11100/1-93,privind zonele seismice din Romania, lucrările ce se vor executa in Municipiul Oradea se încadrează in zona de seismicitate 6.

Conform STAS 6054 -77 adancimea de inghet Hing. = 80 - 90 cm

         Categoria de importanta a obiectivului

Obiectivul se incadreaza in categoria de importanta C, clasa III.
3.2.  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:  
Zona de amlasament pentru rețeaua de apă și rețeaua de canalizare menajeră va fi pe noul tronson de stradă Gheorghe Pituț, de la intersecția cu strada Macului spre Calea Bihorului, pe o lungime totală de aproximativ 225 m, conform planului de situaţie anexat. Noua rețea de apa se va intercala cu reteaua de distributie PEID Dn 110mm de pe Calea Bihorului..
Retea canalizare 

Se va extinde reţeaua de canalizare menajeră pe noul tronson de stradă Gheorghe Pituț, între Calea Bihorului și strada Macului conform planului de situaţie anexat, cu tub de material plastic (PE,PP, PVC) SN8 minim  DN 250 mm, pe o lungime de circa 225 m..  

Reţeaua de canalizare proiectată va fi racordată la sistemul de canalizare existent din str. Macului, în acest sens se vor face măsurători topografice, pentru determinarea profilelor longitudinale. Căminele nou proiectate vor fi din  material plastic (PE,PP, PVC) prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacele căminelor vor fi carosabile  D 400 din material compozit  pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama şi cheie), rama capacului va fi din fontă  încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare , după caz , pentru turnarea covorului de asfalt. Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Racordurile de canalizare în număr de 5 buc vor fi din tub de material plastic (PE,PP, PVC) DN160mm SN8. Acestea se vor proiecta ca “ansamblu racord”, care va cuprinde: piese de îmbinare prefabricate care asigură etanşeitatea 100%.cu reţeaua nou proiectată, ţeavă de material plastic (PE,PP, PVC) DN  160mm, SN8, cămin de racord din material plastic (PE,PP, PVC) DN 315 amplasat la limita de proprietate, pe domeniul public, cu rama si capac carosabil pentru trafic usor. La imobilele unde nu există constructii, din căminul de racord se va face o iesire cu un stuț cu dop până la limita de proprietate.
În perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali.

La refacerea sistemului rutier se va ține cont în estimarea devizului pe obiect de condiționalitățile Primăriei municipiului Oradea privind structura stratului rutier.


Retea de apa
Se va realiza o rețea nouă de distributie a apei pe str. Strada Gheorghe Pituț, pe tronsonul cuprins intre str. Macului  si  Calea Bihorului pe o lungime de cca 230m. Pentru realizarea retelei se va utiliza teava din PEID 100, cu diametrul de 110 mm, pentru presiunea de 10 bar si SDR 17. Noua rețea se va intercala cu rețeaua Dn 160 PEID din zona de intersectie a str. Gheorghe Pitut cu str Macului și cu reteaua de distributie PEID Dn 110mm de pe Calea Bihorului.
Pentru realizarea rețelei se va utiliza țeavă din PEID 100, cu diametrul de Dn 110 mm, pentru presiunea de 10 bar si SDR 17. 
In noduri se vor prevedea robineti de inchidere, unul pe conducta existenta, celalalt pe conducta noua. Robinetii se vor monta ingropat. Pentru stingerea incendiilor in zona se vor monta 3 hidranti Dn80  supraterani prevăzuți cu vană de concesie,  în conformitate cu normativul în vigoare şi cu aprobarea PSI.
 
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. 

Se vor prevedea vane de linie la intersecţii, noduri şi la schimbări de direcţie. Vanele vor fi de tip robinet corp oval pn 10 cu tija de manevră realizată din sectiune plină protejată cu cutie si tub de protecţie. Reţelele se vor îngloba în sistemul inelar de distribuţie al apei existent, inclusiv refacerea legăturilor cu străzile laterale. Se va specifica tehnologia de execuţie şi modul de intercalare a reţelelor noi cu cele vechi (pentru fiecare nod şi cămin în parte).

 Capacul de protecție al tijei de manevră a vanelor şi a robinetelor de concesie, aferente reţelei va fi realizat din material compozit si încastrat într-o placă de beton de minim 40 x 40 cm, prevăzut cu guler pentru asfaltare.

Branşamentele in numar de 5 buc se vor proiecta ca “ansamblu branşament”, care va cuprinde: colier de branşare prin electrofuziune, robinet de concesie cu tija de manevra din material plin, ţeavă de  PE100 SDR 17 PN10, si dop.
Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o serie de deseuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deseuri sunt evacuate pe masura producerii lor spre Depozitul Ecologic Judetean de deseuri Nepericuloase-Oradea amplasat pe str.Matei Corvin nr:327, administrat de S.C.Eco Bihor S.R.L, cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului, conform adresei cu nr:184.746 din data de 11.07.2016.  

Refacearea străzii se va face astfel:

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi refăcut la starea initială, materialul rezultat din săpătură se va evacua complet, iar umplutura se va face cu nisip, balast, beton și asfalt. Refacerea sistemului rutier va respecta structura de refacere conform HCL Oradea nr.1315/2018 transmisa de Primaria Municipiului Oradea. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va executa, in cazul carosabilului prin realizarea straturilor de 10cm beton asfaltic BA16, 20cm strat beton C12/15, strat fundatie din balast, variabil in functie de adancimea de pozare a conductei. In cazul trotuarelor refacere se va face cu 4cm beton asfaltic BA8, 15cm beton C12/15 si strat de fundatie din balast variabil.     

Pe parcursul realizarii umpluturilor se vor realiza teste de compactare si de verificare a lucrarilor de asfaltare. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente in baza unui registru de epuismente la santier.
In perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali, iar după finalizarea şi punerea în funcţiune a acestora, reţelele vechi vor fi scoase din funcţiune
3.3.  Costurile estimative ale investiţiei:  

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
396.776,13lei din care: - constructii – montaj (C+M) = 319.443,707 lei inclusiv TVA

· Devizul General - anexat 
Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției
	
	Anul
	1

	
	Luna
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Faza de lucru
	Achiziţie şi proiectare
	Execuţie

	1
	Pregătire SF,DT, DL, DE,DTAC
	12.500,887
	
	
	
	

	2
	Obţinere avize
	
	2600
	
	
	

	3
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	
	5.526,708
	
	

	4
	Licitaţie şi mobilizarea contractorului
	
	
	
	
	

	5
	Execuţie retele
	
	
	
	268.440,09

	6
	Recepţia şi verificările
	
	
	
	
	

	7
	Închiderea proiectului
	
	
	
	
	

	8
	Asistenta tehnica pe perioada executiei
	
	
	
	
	18.922,395

	9
	Costuri lei FARA TVA
	
	
	
	334.307,734


Tabel nr. 2 Grafic de eşalonare al investiţiei
3.4.  Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:  

   - studiu topografic; 

Anexa 1
   - studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Nu este cazul. 

   - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Nu este cazul.

   - studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

Nu este cazul. 

   - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;  

Nu este cazul.

   - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere; 

Nu este cazul.  

   - studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.  

   - studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Nu este cazul.  
3.5.  Grafice orientative de realizare a investiţiei 
Durata de realizare a investitiei este de 5 luni din care 2(doua) luni executie. Graficul de realizare al investiţiei este prezentat în Tabel nr. 1. 
	
	Anul
	1

	
	Luna
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Faza de lucru
	Achiziţie şi proiectare
	Execuţie

	1
	Pregătire DT, DL, DE
	
	
	
	
	

	2
	Obţinere avize,DTAC
	
	
	
	
	

	3
	Licitaţie şi mobilizarea contractorului
	
	
	
	
	

	4
	Execuţie retele
	
	
	
	   
	

	5
	Recepţia şi verificările
	
	
	
	
	

	6
	Închiderea proiectului
	
	
	
	
	


Tabel nr. 1 Grafic de realizare al investiţiei
4.  Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e)  

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă  

Nu este cazul
4.2.  Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia  
Principalele aspecte privind polarea factorilor de mediu se refera la poluarea apelor, solului, aerului si a asezarilor umane.
Impactul asupra apelor.

În timpul execuţiei nu există surse majore de poluare asupra apelor, poluarea care apare datorită lucrărilor la realizarea investiţiei sunt considerate minore şi nu afectează pe termen lung zona propusă pentru implementarea investiţiei.
4.3.  Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
Executanţii potenţiali, se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispoziţie de către beneficiarul investiției. Nu sunt necesare lucrări speciale de organizare (constructii definitive, dormitoare, cantine, etc.). La punctele de lucru se va amplasa o baracă mobilă sau vagon dormitor pentru depozitarea sculelor şi adăpostirea muncitorilor pe timp nefavorabil.
Apa tehnologică necesară la organizarea de şantier va fi preluată din sursele existente din zonă.

Energia electrică se va asigura contra cost din reţeaua locală de distribuţie prin contract cu S.C. Electrica S.A. iar unde nu este posibilă racordarea la reţeaua existentă energia electrică va fi asigurată de generatoare pe bază de combustibil lichid.
4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
Calitatea vietii din zona vizata de proiect va creste, prin asigurarea de servicii de furnizare de apa si canalizare.
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;  
Prin realizarea investiţiei nu se crează noi locuri de muncă.

 -Numar de locuri de munca create in faza de executie

Nu e cazul.

-Numar de locuri de munca create in faza de operare

Întrucât este vorba de lucrări de infrastructură, prin realizarea investiţiei nu se crează noi locuri de muncă în faza de operare. 
   c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;  

In timpul execuției impactul asupra solului este produs de lucrările de excavare, de manipulare și punere in operă a materialelor de construcție prin eventualele scurgeri de combustibil sau uleiuri de la utilajele folosite in timpul exploatării.  
4.5.  Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii.

Conform tema de proiectare.
4.6.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară  


Anexa 1-Analiza cost beneficiu.

4.7.  Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate  


Anexa 1-Analiza cost beneficiu.
4.8.  Analiza de senzitivitate3)  


Anexa 1-Analiza cost beneficiu.
4.9.  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  

In zonă nu există monumente istorice și de arhitectură care să fie afectate de investiție. Populația nu va fi afectată prin realizarea obiectivului. Sursele de zgomot nu au o intensitate și o frecventă majoră și sunt generate de circulația autovehiculelor.
5.  Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  

5.1.  Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
În prezentul studiu de fezabilitate s-au studiat soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului, considerând mai multe scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi realizate.
Ca scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi realizate mentionăm: 

  
Scenariul 1 – Retea canalizare: În zona studiată se propune extinderea reţelei de canalizare menajera conform planului de situaţie anexat cu tub de material plastic (PE,PP, PVC) SN8. 


          -Retea apa: În zona studiată se propune extinderea reţelei de apă cu conducta din ţeavă PE 100 SDR 17 PN 10 Dn 110 mm şi intercalarea acesteia cu reţelele existente de pe celelalte străzile Ghe Doja si Livezilor.
 
Scenariul 2 – Retea Canalizare: S-a prevăzut un sistem de extindere a reţelei de canalizare menajera conform planului de situaţie anexat cu tub beton.


           -Retea apa: S-a prevăzut reabilitarea retelei de alimentare cu apă si a bransamentelor cu tuburi din fonta.
Astfel se vor prezenta mai jos avantajele şi dezavantajele folosirii acestor tipuri de conducte. Soluţia alegerii conductelor din fontă, are urmatoarele dezavantaje:
Soluţia alegerii conductelor din beton are urmatoarele dezavantaje:


-costuri mari la montarea tuburilor din beton


- exfiltratii ape pluviale care datorita etansarilor tuburilor intra in panza de apa freatica, fapt ce intra in contradictie cu protectia mediului.

Solutia cu conducte din PVC este mai usoara si la montarea tuburilor, care au lungimi mari de cca. 12m si costuri mai mici la montaj 


- etanseitatea tuburilor se face cu inele de cauciuc care etanseizeaza bine si nu au scurgeri in stratul freatic.


- rezistenţã mãritã la coroziune 


- nu necesitã lucrãri de izolaţie 


- greutatea pe metru liniar de aproximativ 10 ori mai micã si deci manevrabilitate mai usoarã a acestora


- posibilitatea realizãrii şi livrãrii ţevilor în lungimi mari 


- creşterea vitezei de realizare a reţelelor 


- PVC-ul satisface bine nevoile de etanşeitate a reţelelor, fiind incomparabil mai rezistent la montarea în soluri umede. 
Scenariu recomandat de catre elaborator.

Rezultă din cele arătate mai sus, că soluţia prezentata in Scenariul 1 este cea mai avantajoasă din punct de vedere constructiv, cât si a exploatarii retelelor.

Scenariul recomandat de elaboratorul prezentului studiu de fezabilitate este scenariul 1.
La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de urmãtoarele criterii generale: 

- utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, verificate, de mare fiabilitate, care să permită exploatarea comodă (durata de serviciu de minim 50 ani)

- reducerea sensibilă a consumului de energie

- respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei în vigoare cu privire la calitatea, protecţia mediului, sănatate, izolaţii termice şi hidrofuge, tehnica şi securitatea muncii, protecţia la foc, seisme, etc.

- reţelele  edilitare vor fi prevăzute cu toate accesoriile necesare.. 

- folosirea de componente, piese şi utilaje corespunzând normelor (I.S.O.) respectiv (SR)
5.2 . Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)

Rezultă din cele arătate mai sus, că soluţia prezentata in Scenariul 1 este cea mai avantajoasă din punct de vedere constructiv, economic cât si a exploatarii retelelor.

Scenariul recomandat de elaboratorul prezentului studiu de fezabilitate este scenariul 1. Motivul pentru care s-a ales scenariul 1 este :

Soluţia din scenariul 1 este cea mai avantajoasă din punct de vedere constructiv si tehnic, aceasta fiind o solutie viabila pentru situatia existenta, solutia din scenariul 2 fiind mult mai costisitoare.
 Necesitatea si oportunitatea investitiei
Locuitorii de pe str.Gheorghe Pitut nu beneficiaza de canalizare menajera si retea de apa in situatia actuala, colectarea apelor menajere facandu-se cu ajutorul foselor septice gestionate in regim propriu de locatari.
Prin implementarea lucrărilor de investiţii propuse, locatarii imobilelor mai sus menţionate vor putea beneficia de serviciul public de canalizare, la parametri optimi.

Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  
   a) obţinerea si amenajarea terenului;  

   b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;  

   c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 
Retea canalizare 

Se va extinde reţeaua de canalizare menajeră pe noul tronson de stradă Gheorghe Pituț, între Calea Bihorului și strada Macului conform planului de situaţie anexat, cu tub de material plastic (PE,PP, PVC) SN8 minim  DN 250 mm, pe o lungime de circa 225 m..  

Reţeaua de canalizare proiectată va fi racordată la sistemul de canalizare existent din str. Macului, în acest sens se vor face măsurători topografice, pentru determinarea profilelor longitudinale. Căminele nou proiectate vor fi din  material plastic (PE,PP, PVC) prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacele căminelor vor fi carosabile  D 400 din material compozit  pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama şi cheie), rama capacului va fi din fontă  încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare , după caz , pentru turnarea covorului de asfalt. Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Racordurile de canalizare în număr de 5 buc vor fi din tub de material plastic (PE,PP, PVC) DN160mm SN8. Acestea se vor proiecta ca “ansamblu racord”, care va cuprinde: piese de îmbinare prefabricate care asigură etanşeitatea 100%.cu reţeaua nou proiectată, ţeavă de material plastic (PE,PP, PVC) DN  160mm, SN8, cămin de racord din material plastic (PE,PP, PVC) DN 315 amplasat la limita de proprietate, pe domeniul public, cu rama si capac carosabil pentru trafic usor. La imobilele unde nu există constructii, din căminul de racord se va face o iesire cu un stuț cu dop până la limita de proprietate.
În perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali.

La refacerea sistemului rutier se va ține cont în estimarea devizului pe obiect de condiționalitățile Primăriei municipiului Oradea privind structura stratului rutier.


Retea de apa
Se va realiza o rețea nouă de distributie a apei pe str. Strada Gheorghe Pituț, pe tronsonul cuprins intre str. Macului  si  Calea Bihorului pe o lungime de cca 230m. Pentru realizarea retelei se va utiliza teava din PEID 100, cu diametrul de 110 mm, pentru presiunea de 10 bar si SDR 17. Noua rețea se va intercala cu rețeaua Dn 160 PEID din zona de intersectie a str. Gheorghe Pitut cu str Macului și cu reteaua de distributie PEID Dn 110mm de pe Calea Bihorului.
Pentru realizarea rețelei se va utiliza țeavă din PEID 100, cu diametrul de Dn 110 mm, pentru presiunea de 10 bar si SDR 17. 
In noduri se vor prevedea robineti de inchidere, unul pe conducta existenta, celalalt pe conducta noua. Robinetii se vor monta ingropat. Pentru stingerea incendiilor in zona se vor monta 3 hidranti Dn80  supraterani prevăzuți cu vană de concesie,  în conformitate cu normativul în vigoare şi cu aprobarea PSI.
 
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. 

Se vor prevedea vane de linie la intersecţii, noduri şi la schimbări de direcţie. Vanele vor fi de tip robinet corp oval pn 10 cu tija de manevră realizată din sectiune plină protejată cu cutie si tub de protecţie. Reţelele se vor îngloba în sistemul inelar de distribuţie al apei existent, inclusiv refacerea legăturilor cu străzile laterale. Se va specifica tehnologia de execuţie şi modul de intercalare a reţelelor noi cu cele vechi (pentru fiecare nod şi cămin în parte).

 Capacul de protecție al tijei de manevră a vanelor şi a robinetelor de concesie, aferente reţelei va fi realizat din material compozit si încastrat într-o placă de beton de minim 40 x 40 cm, prevăzut cu guler pentru asfaltare.

Branşamentele in numar de 5 buc se vor proiecta ca “ansamblu branşament”, care va cuprinde: colier de branşare prin electrofuziune, robinet de concesie cu tija de manevra din material plin, ţeavă de  PE100 SDR 17 PN10, si dop.
Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o serie de deseuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deseuri sunt evacuate pe masura producerii lor spre Depozitul Ecologic Judetean de deseuri Nepericuloase-Oradea amplasat pe str.Matei Corvin nr:327, administrat de S.C.Eco Bihor S.R.L, cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului, conform adresei cu nr:184.746 din data de 11.07.2016.  

Refacearea străzii se va face astfel:

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi refăcut la starea initială, materialul rezultat din săpătură se va evacua complet, iar umplutura se va face cu nisip, balast, beton și asfalt. Refacerea sistemului rutier va respecta structura de refacere conform HCL Oradea nr.1315/2018 transmisa de Primaria Municipiului Oradea. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va executa, in cazul carosabilului prin realizarea straturilor de 10cm beton asfaltic BA16, 20cm strat beton C12/15, strat fundatie din balast, variabil in functie de adancimea de pozare a conductei. In cazul trotuarelor refacere se va face cu 4cm beton asfaltic BA8, 15cm beton C12/15 si strat de fundatie din balast variabil.     

Pe parcursul realizarii umpluturilor se vor realiza teste de compactare si de verificare a lucrarilor de asfaltare. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente in baza unui registru de epuismente la santier.
In perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali, iar după finalizarea şi punerea în funcţiune a acestora, reţelele vechi vor fi scoase din funcţiune
   d) probe tehnologice şi teste.  
Se vor efectua probe si teste conform programului de control vizat de ISC.  
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
Anul 1 = 396.776,13 lei cu TVA, respectiv 334.307,734  lei FARA TVA

1 euro = 4,6582 lei din data 01.02.2018 


din care:


- constructii – montaj (C+M) = 319.443,707 cu TVA, respective 268.440,09 lei FARA TVA
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  
	Capacități
	Cantitate

	-Extindere retea canalizare menajera, PVC Dn 250 mm

L = 225 m
-Racorduri canalizare menajera

                                         Buc = 5
-Extindere retea de apa Dn110 PEHD                                           L=220m

-Bransamente                                                                                 Buc= 5



c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

Nu este cazul.
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  
Durata de realizare a investitiei este de 5 luni din care 2(doua) luni executie. Graficul de realizare al investiţiei este prezentat în Tabel nr. 1. 
	
	Anul
	1

	
	Luna
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Faza de lucru
	Achiziţie şi proiectare
	Execuţie

	1
	Pregătire DT, DL, DE
	
	
	
	
	

	2
	Obţinere avize,DTAC
	
	
	
	
	

	3
	Licitaţie şi mobilizarea contractorului
	
	
	
	
	

	4
	Execuţie retele
	
	
	
	   
	
	

	5
	Recepţia şi verificările
	
	
	
	
	

	6
	Închiderea proiectului
	
	
	
	
	


Tabel nr. 1 Grafic de realizare al investiţiei
5.5  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice  

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente in baza unui registru de epuismente la santier.
5.6  Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.  

Finantarea obiectivului de investitie se va realiza conform programelor de investitii aprobate conform legii.
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme  

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
       6.2 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege  


Anexat.

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Anexat  

    6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Anexat 

  6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Anexat  

   6.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
Conform Certificat de Urbanism
7.  Implementarea investiţiei  

7.1 Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. 

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare  
Durata de realizare a investitiei este de 5 luni din care 2(doua) luni executie. Graficul de realizare al investiţiei este prezentat în Tabel nr. 1.
	
	Anul
	1

	
	Luna
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Faza de lucru
	Achiziţie şi proiectare
	Execuţie

	1
	Pregătire DT, DL, DE
	
	
	
	
	

	2
	Obţinere avize,DTAC
	
	
	
	
	

	3
	Licitaţie şi mobilizarea contractorului
	
	
	
	
	

	4
	Execuţie retele
	
	
	
	   
	
	

	5
	Recepţia şi verificările
	
	
	
	
	

	6
	Închiderea proiectului
	
	
	
	
	


Tabel nr. 1 Grafic de realizare al investiţiei
7.3 Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

Nu sunt nevoie de resurse suplimentare, exploatarea se va face cu personalul existent.  

7.4   Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Nu este cazul.  
8. Concluzii şi recomandări  
8 CAPITOLUL B : Piese desenate

Plan de incadrare in zona
 1/AC

Plan de situatie.
 2/AC
Profil longitudinal apa                                                                                              3/AC

Profil longitudinal canal                                                                                           4/AC                             
                Şef proiect                                                         
            Intocmit
              ing. RADU CIURSAS                                                      ing CRISTIAN CIURSAS
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